



Утверждаю

Генеральный директор ООО «Капитал»

/Торлопова Т.Г./

Изменение №18

**к проектной декларации от «16» июля 2017 года
на строительство Административного здания со встроенными торгово –
выставочными помещениями по ул. Вилонова в г. Екатеринбурге.**

25 июня 2020 года

В соответствии с п.п.4,5 ст.19 Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004г. «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», ООО «Инвестиционная компания «КАПИТАЛ», вносит в проектную декларацию от « 16» июля 2017 года по строительству Административного здания со встроенными торгово – выставочными помещениями по ул. Вилонова в г. Екатеринбурге, следующие изменения:

1 . Читать п. 11.1. Раздела 11 «О разрешении на строительство», в следующей редакции:

11.1. О разрешении на строительство	11.1.1	Номер разрешения на строительство	RU66302000-1587-2019
	11.1.2	Дата выдачи разрешения на строительство	11 июня 2019 года
	11.1.3	Срок действия разрешения на строительство	11 июня 2021 года
	11.1.4	Последняя дата продления срока действия разрешения на строительство	08 июня 2020 года
	11.1.5	Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство	Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области

2. Читать Раздел 17. «О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости», в следующей редакции:

17.1. О примерном графике реализации проекта строительства	17.1.1	Этап реализации проекта строительства	20% готовности - до 31 мая 2017 г. 40% готовности - до 31 июля 2017 г. 60% готовности - до 30 сентября 2018г 80% готовности - до 15 ноября 2018 г. 100% готовности – до 30 июня 2021 г. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию- 2 квартал 2021 г.
--	--------	---------------------------------------	---


	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства	окончание работ строительства– 2 квартал 2021 г.
--	--------	---	--

3. Настоящее изменение к проектной декларации хранится в офисе ООО «Инвестиционная компания «КАПИТАЛ» по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сибирский тракт, д. 55, оф.301, Тел.: +7 912 619-11-23.

Генеральный директор

ООО «Инвестиционная компания «КАПИТАЛ»

М.П.



/Т.Г. Торлопова/